


# **Project Regionaal actieplan Jeugdwerkloosheid**

**Regio Stedendriehoek  
Regio Noord-Veluwe**

**Projectstructuur**

**September 2009**

## 1. Regionale projectstructuur



Het project Actieplan Jeugdwerkloosheid maakt gebruik van de projectstructuur van het RPA Stedendriehoek.

Het regionaal platform RPA is een bestuurlijk platform een geen uitvoeringsorganisatie. Voor de ontwikkeling, voorbereiding en ondersteuning bij de uitvoering van de door het RPA Stedendriehoek geïnitieerde projecten maakt het RPA gebruik van programmamanagement. Momenteel heeft de regio Stedendriehoek programmamanagers aan het werk voor de volgende projecten:

- Schoolverlatersoffensief Stedendriehoek (S.O.S. Stedendriehoek, initiatief in het kader van het RUPS Stedendriehoek);
- Project Leren en Werken stedendriehoek (project i.s.m. Landelijke Projectdirectie Leren en Werken, Min.van SZW);
- Project Inburgering Stedendriehoek ( project i.s.m. Algemeen Keten Overleg (AKO) en provincie Gelderland)

Programmamanagers hebben de opdracht de door het bestuur vastgestelde projectplannen uit te voeren in nauwe samenspraak met de verantwoordelijke uitvoeringsorganisaties in de regio. Er wordt voorzien in een programmamanager voor de uitvoering van het regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid. Concrete taken van de programmamanager zijn onder meer:

- Het in samenwerking met betrokken partijen voorzien in een projectaanpak op basis van vraagaccentuering om de gestelde doelen binnen bereik te brengen;

- Het geven van ondersteuning aan de uitvoering door de Werkpleinen in de subregio's;
- Het maken en bewaken van de afspraken met onderwijs en andere relevante uitvoeringpartners;
- Het organiseren van de regionale expertisetank, pr en communicatie, deskundigheidsbevordering, uitwisselen van leerervaring;
- Het rapporteren over de projectvoorgang aan het RPA en aan het Ministerie;
- Monitoring, bewaking resultaten en financiën;
- Organisatie regionaal overleg tussen de drie uitvoeringslocaties/werkpleinen en andere betrokken organisaties.

## 2. Projectgroep Regionaal actieplan jeugdwerkloosheid

Er is voorzien in een regionale projectgroep Actieplan Jeugdwerkloosheid bestaande uit de volgende managers van de stakeholdende partijen:

Voorzitter	Programmamanager Jongerenaanpak (nog te benoemen)	Regionaal
Benno Nijland	Vestigingsmanager UWV Werkbedrijf	Werkplein Activerium Apeldoorn
Serge Delfos	Hoofd Afdeling Werk en participatie	Werkplein Activerium Apeldoorn
André Steentjes	Manager Werkgeversdiensten	Werkplein Activerium Apeldoorn
Jan Hondebrink	Vestigingsmanager UWV Werkbedrijf	Werkplein Deventer
Simon Borst	Clustermanager Werk en Inkomen	Gemeente Deventer
Sjoerd Osinga	Manager Werkplein	Werkplein Het Plein Zutphen
Gert-Jan Koele	Sectordirecteur ROC	ROC-Aventus Apeldoorn
Marion Liebrechts	Coördinator Arbeidsmarkt vraagstukken Regio Oost	Colo
Hans van Uden	Secretaris RPA	POA (RPA) Stedendriehoek
Wil Bismeijer	Secretaresse/projectondersteuner RPA	POA (RPA) Stedendriehoek

De samenstelling van de projectgroep is onder voorbehoud en afhankelijk van de afstemming met andere partijen, die plaats zal vinden in het vervolg van dit proces. Dit houdt in dat de samenstelling van de projectgroep nog kan wijzigen.

## 3. Werkgroepen Regionaal actieplan jeugdwerkloosheid

De projectgroep maakt gebruik van een drietal werkgroepen waarvan de samenstelling mede afhankelijk is van de door partijen geleverde input voor het regionaal Actieplan jeugdwerkloosheid.

Uiteraard worden de Werkpleinen en de betrokken partijen in de regio uitgenodigd om medewerkers voor te dragen voor deelname in de werkgroepen.

## Werkgroepen Actieplan Jeugdwerkloosheid Stedendriehoek en Noord-Veluwe

### Samenstelling van de werkgroepen (voorstel)

	<b>Werkgroep-trekkers</b>	<b>Werkgroepdeelnemers</b>
<b>I Werkgroep Onderwijs</b>	Eloy Winkelman, gem. Apeldoorn	Suzanne van der Molen, UWV-werkbedrijf Ellse Wolthaar, gem. Apeldoorn Piet de Noord, ROC Aventus Hedwig de Graaff, UWV-werkbedrijf Tilly Lammers, gem. Deventer Mees Wijnen, Saxion Hogescholen Itje Wijshake, Saxion Hogescholen Floor Koukoulas, gem. Apeldoorn Rienk van der Werff, ROC Aventus Michaela van Oostveen, gem. Deventer Joke Westdijk, gem. Zutphen Judith Rouwenhorst, Kenniscentra Isabelle Hoetinck, gem. Lochem
<b>II Werkgroep Arbeidsmarkt</b>	Benno Nijland, UWV-Werkbedrijf André Steentjes, Werkgeversdiens ten Activerium	Manon Boerkamp, WGD Activerium, Floor Koukoulas, gem. Apeldoorn Jaap Peerbolte, gem. Apeldoorn Martin Snijder, ROC Aventus Hedwig de Graaff, UWV-werkbedrijf Solange Panayotopoulos, KvK Lambert Manden, gem. Deventer Judith Rouwenhorst, Kenniscentra Evert Kruizinga, IGSD Noord-Veluwe Anke van de Zuidwind, UWV-werkbedrijf Henk Nieuwenhuis, Mob.centrum UWV-werkbedrijf Richard Bosman, Arbeidsmob.centrum Jeanette 't Hoen, gem. Zutphen Marion Liebrechts, Colo
<b>III Werkgroep Kansen voor kwetsbare jongeren</b>	Piet de Noord, ROC Aventus	Jan Brinkman, Pactum Jeugdzorg Monique te Wierik, gem. Apeldoorn Ruud Berenschot, gem. Apeldoorn Niels Strang, gem. Apeldoorn Elly Brinkhof, gem. Deventer Arjan Prent, Feluagroep Apeldoorn Silvia Swart, Sallcon Deventer Louis Verlaan, Delta Zutphen Michelle Ligtenberg, WGD Activerium Jan Stuart, gem. Apeldoorn Ellen Bekke, gem. Zutphen Wim Broeks, ECABO
<b>IV Werkgroep Monitoring</b>	Hans van Uden, (voorlopig), Secretaris RPA S3H	Hans van der Weijden, UWV Werkbedrijf Ingrid Willemsen, gem. Apeldoorn Miranda Wiersma, gem. Apeldoorn Manon Boerkamp, WGD Activerium Frank Dieleman, gem. Deventer Frank Freriksen, UWV Werkbedrijf Dick Hagoort, ROC-Aventus

**Communicatie**

Voor input naar de projectgroep, communicatie en afstemming kan gebruik worden gemaakt van de diensten van Wil Bismeijer, secretaresse/projectondersteuner POA (RPA) Stedendriehoek.

Contactgegevens:

Wil Bismeijer-Heemstra

projectassistente Regionaal Platform Arbeidsmarkt

Emailadres: w.bismeijer@apeldoorn.nl

Gemeentehuis Apeldoorn, Marktplein 1

Postbus 9033

7300 ES APELDOORN

Tel.: 055 - 5801853

Mob.: 06 - 27189122

Fax: 055 - 5801169

#### 4. Projectplanning

In verband met de korte voorbereidingstijd is nog geen projectplanning beschikbaar voor de totale looptijd van het project. Hierin zal op korte termijn alsnog worden voorzien.

Voor de eerste fase van het project - het ontwikkelen van het Actieplan Jeugdwerkloosheid in samenwerking met de organisaties en instellingen in de regio - geldt de volgende planning:

<b>Data</b>	<b>Mijlpalen</b>	<b>Bijzonderheden</b>
30-09-09	Bestuurlijke besluitvorming Actieplan gereed	
25-09-09	Actieplan geconcretiseerd v.w.b. taakstellingen, tijdpad, taakverdeling, begroting, etc.	
	Werkgroepen aan de slag met concretisering concept-Actieplan	
09-09-09	Ondertekening regionaal convenant bij Actieplan	
07-09-09	Werkgroepindeling gereed / planning bijeenkomsten	
03-09-09	Bespreking concept-Actieplan met Stuurgroep RPA	
01-09-09	Concept Actieplan Jeugdwerkloosheid gereed en aangeboden aan Ministerie	Conform afspraak met SZW
15-08-09	Aanleverdatum aanvullende input door externe partijen en werkgroepen	
01-08-09	Start werkzaamheden redactie Actieplan	
01-08-09	Afgesproken datum aanleveren input door externe partijen en werkgroepen	Beschikbaarheid cruciaal voor tijdige oplevering
16-07-09	Startnotitie gereed en verstuurd aan leden en genodigden adviesgroep	
07-07-09	Adviesgroep RPA; aftrap Actieplan jeugdwerkloosheid regio Stedendriehoek	
03-07-09	Line-out regionaal Actieplan jeugdwerkloosheid	
29-06-09	Jeugdtop Den Haag	